

L.p.	Nr Umowy	Data podpisania Umowy	Strony Umowy	Cel prac	Data zakończenia prac	Aneksy	Cena	Uwagi
1	GG.273.1.2016	29.01.2016r. – 04.07.2016r.	Starosta Moniecki – Tomasz Tekień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Tekień Monieckie Biuro Geodezji	Założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Dawidowizna w gm.Goniądz oraz Kujbiedy i Krzywa w gm.Jasionówka	Podanie o wykonaniu prac objętych umową – 15.04.2016r. Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 03.06.2016r.	-	13 500,00	Bazy BDOT500 i GESUT założono dla obrębów gdzie założona była baza EGIB w latach poprzednich.
2	GG.273.2.2016	09.02.2016r. – 30.10.2016r.	Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu – firma PRO-LAS Weremijewicz sp.j.	Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie gminy Trzciannie	Dokumenty przekazano do kontroli 31.10.2016. Negatywny protokół odbioru prac z dnia 07.11.2016r. Określono termin usunięcia braków na 30.11.2016. Dokumenty przekazano do ponownej kontroli 24.11.2016 Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 01.12.2016r.	-	56 991,60	
3	GG.273.3.2016	29.01.2016r. – 29.02.2016r.	Starosta Moniecki – Bogdan	Wykonanie dwóch operatów szacunkowych	Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 23.02.2016r.	-	1 107,00	Wyniki pracy przekazano do kontroli w

			Ratasiewicz	określających wartość rynkową prawa własności działek 490/25 i 1231 w m.Mońki na potrzeby ustalenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.				terminie.
4	GG.273.4.2016	-	-	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej (EGiB, BDOT500 i GESUT)	-	-	-	Mimo wyłonienia wykonawcy prac, ostatecznie zrezygnowano z podpisania Umowy z wyłonionym wykonawcą z racji zgłoszenia powyższych prac do realizacji w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego finansowanego z funduszy RPO na lata 2014-2020
5	GG.273.5.2016	15.02.2016r. – 01.06.2016r.	Starosta Moniecki – SkanSerwis Sp. z o.o.	Wykonanie cyfrowych kopii części dokumentów wchodzących w	Zawiadomienie o zakończeniu prac i przekazaniu danych do kontroli z dnia 21.04.2016.Pozytyw	-	50 000,00	Wyniki pracy przekazano do kontroli w terminie.

				skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w PODGiK w Mońkach.	ny protokół odbioru prac z dnia 22.04.2016r.			
6	GG.273.6.2016	16.02.2016r. – 16.04.2016r.	Starosta Moniecki – Geobid sp. z o.o.	Wykonanie oraz wdrożenie portalu do udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Monieckiego w sieci Internet.	Zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru wpłynęło dnia 12.04.2016r. Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 22.04.2016r.	-	29 446,20	
7	GG.273.7.2016			<p>Na mocy Porozumienia z dnia 23.03.2016r. pomiędzy GGK a Powiatem Monieckim wykonywane są prace związane z realizacją projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”. W ramach prac zostanie wykonana modernizacja operatu EGIB dla obrębów Milewski w gm. Jasionówka, Czechowizna, Guzy i Jaska w gm.Knyszyn i Długoleś, Krypno Wielkie, Kulesze Chobotki, Morusy, Peńskie, Rekle, Ruda, Zastocze w gm.Krypno oraz utworzona baza GESUT dla jednostek ewidencyjnych: miasto Goniadz, Jaświły, miasto Knyszyn, Knyszyn obszar wiejski, miasto Mońki, Mońki obszar wiejski, Krypno i gmina Jasionówka bez obrębów Krzywa i Kujbiedy.</p> <p>W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą prac na m.in. powiecie monieckim została firma InterTim Pietrzak Ludmiła.</p> <p>Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania (03.11.2016r.) do dnia 14 września 2018 roku.</p> <p>Wartość prac w powiecie monieckim to 770 778,94zł</p>				
8	GG.273.8.201	11.04.2016r.	Powiat	Podział działek nr	Operat przekazano	Aneks nr1 z	10250 (wypłacono	Za okres o

	6	– 30.06.2016r.	Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu – Krzysztof Bernard Joświg prowadzący działalność pod nazwą Usługi Geodezyjne Krzysztof Bernard Joświg	2210/1 i 2210/3 położonych w m.Knyszyn	do weryfikacji dnia 11.08.2016 a wpisano do ewidencji dnia 29.08.2016.	dnia 11.04.2016 przedłużając termin wykonania prac na 01.08.2016	kwotę pomniejszoną o kary umowne)	d01.08.2016 do 11.08.2016 naliczono wykonawcy kary umowne.
9	GG.273.9.2016	29.04.2016r. – 03.10.2016r.	Starosta Moniecki – Tomasz Tekień prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tomasz Tekień Monieckie Biuro Geodezji	Obliczenie w układzie 2000 współrzędnych punktów granicznych z operatu 1667-1160/1999 stanowiących zbiór punktów granicznych powiatu i jednostek ewidencyjnych powiatu monieckiego.	Wyniki pracy przekazano do kontroli w terminie 03.10.2016r. Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 17.10.2016r	-	22 500	Wyniki pracy przekazano do kontroli w terminie .
10	GG.273.10.2016	-	-	Inwentaryzacja 4003 punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu	-	-	-	Z uwagi na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez wykonawców

				monieckiego				zrezygnowano z realizacji umowy.
11	GG.273.11.2016	21.04.2016r. – 01.08.2016r.	Starosta Moniecki – Scientific S.A.	Wykonanie cyfrowych kopii części dokumentów wchodzących w skład powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w PODGiK w Mońkach.	Pismem z dnia 05.09.2016r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 09.09.2016r	Aneks nr 1 z dnia 21 lipca 2016 roku przedłużający wykonanie prac do dnia 05.09.2016r .	50 000,00	-
12	GG.273.12.2016	20.04.2016r. – 07.10.2016r.	Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu – Paweł Józefem Andraka ZUG-K „POMIAR”	Inwentaryzacja 813 punktów poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu monieckiego	Wykonawca dnia 22.12.2016r. poinformował o przekazaniu danych do kontroli. Komplet danych przekazano dnia 10.01.2017r (płyta CD). Tego dnia komisja stwierdziła protokolarnie szereg nieprawidłowości w wykonanej pracy wyznaczając termin na ich naprawę do dnia 20.02.2017r.	Aneks nr1 z dnia 05.10.2016r . przedłużający wykonanie prac do dnia 21.11.2016r . Aneks nr2z dnia 02.02.2016r . zmieniający zapisy dot.	10 000,00(wypłacono kwotę pomniejszoną o kary umowne w wysokości 155zł)	

					Dnia 14.02.2017r. Wykonawca przedłożył dane do ponownej weryfikacji. Pozytywny protokół odbioru prac z dnia 17.02.2017r	wystawienia faktury.		
13	GG.273.13.20 16	17.06.2016r. – 31.08.2016r.	Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu – Paweł Józefem Andracka ZUG-K „POMIAR”	Podział działek nr 10/4, 12/3, 12/5, 33 we wsi Znoski w gm. Mońki.	Wykonawca przekazał dane do weryfikacji dnia 13.10.2016r. Prace zweryfikowano z wynikiem pozytywnym dnia 21.10.2016r.		1 968,00 (wypłacono kwotę pomniejszoną o kary umowne)	
14	GG.273.14.20 16	Sprawa dotyczy Związku Powiatów Województwa Podlaskiego który zszarza wszystkie powiaty ziemne województwa. Związek stara się o 60 000 000zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Kwota ta stanowić będzie 85% środków, pozostałe 15% kwoty Projektu stanowić ma wkład własny członków Związku (i prawdopodobnie dotacji celowej Budżetu Państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki). W wyniku realizacji projektu zgłoszono do realizacji na terenie powiatu monieckiego modernizację 29 obrebow ewidencyjnych w gminach Krypno, Goniądz i Trzcianne oraz wykonanie bazy BDOT500 na terenie całego powiatu. Na chwilę obecną (16.02.2017) nie ma szczegółów co do podziału środków, terminów realizacji czy wyłonienia wykonawcy prac						
15	GG.273.15.20 16	21.06.2016r.- 30 dni od przekazania przez Zamawiającego o dokumentów niezbędnych	Powiat Moniecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu – Tomasz Gójski	Wykonanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na	Na podstawie przygotowanej dokumentacji, w tym SIWZ został ogłoszony przetarg na sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Grupy		1 000,00	

		do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.		sprzedaż energii elektrycznej czynnej na okres 12 miesięcy.	Zakupowej Powiatu Monieckiego na rok 2017. W dniu 07.11.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert i wyłonienie sprzedawcy energii – ENERGA – OBRÓT S.A.			
16	GG.273.16.2016	12.07.2016 – 01.12.2016	Starosta Moniecki – OPEGIEKA Sp. z o.o.	Aktualizacja bazy operatów, wartości atrybutów wraz z określeniem zakresów dla opracowywanych operatów, w programie Ośrodek 8 firmy GEOBID na podstawie skanów operatów dostarczonych przez Zamawiającego	Dnia 16.12.2016r. Wykonawca przedłożył dokumentacją do weryfikacji. Do dnia 29.12.2016r. trwał import danych do systemu Ośrodek za pośrednictwem sieci Internet. Dnia 10.01.2017r. komisja negatywnie odebrała przedstawione dokumenty wyznaczając termin na poprawę błędów na 10.03.2017r. Dnia 06.03.2017r. Wykonawca przedłożył poprawioną dokumentację. Dnia 14.03.2017r.	Aneks nr 1 z dnia 02.02.2017r zmieniający zapisy dot. wystawienia faktury.	35 100 zł (wypłacono kwotę pomniejszoną o kary umowne w wysokości 263.25zł)	

					komisja odebrała pracę z wynikiem pozytywnym.			
17	GG.273.17.20 16	09.08.2016 – 31.12.2016	Starostwo Powiatowe w Mońkach repr. przez Starostę – CORRENTE Sp. z o.o.		Z uwagi na wartość zamówienia poniżej 30.000 EURO, wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. nastąpiło w formie zapytania o cenę. Najniższą cenę zaproponowała firma Corrente Sp. z o. o. z która została podpisana umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej.			
18	GG.273.18.20 16	19.08.2016r. – 16.09.2016r.	Starosta Moniecki – Piotr Gierasimiuk	Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości, dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za grunty zajęte pod drogę publiczną	Dnia 16.09.2016 r. Rzecznawca majątkowy złożył do Starostwa Powiatowego w Mońkach operat szacunkowy. Operat został przyjęty bez uwag.			

				(dz.964/2 w m. Mońki, ul Leśna)				
19	GG.273.19.20 16	16.08.2016r. – 05.09.2016r.	Starosta Moniecki – Piotr Gierasimiuk	Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości podlegającej zwrotowi oraz określenie wysokości zwracanej kwoty wypłacanego odszkodowania po jej waloryzacji.	Dnia 31.08.2016r. wykonawca przekazał wyniki prac. Prace zweryfikowano z wynikiem pozytywnym dnia 31.08.2016r.		686,34	
20	GG.273.20.20 16	21.09.2016 r.– 31.10.2016r,	Starosta Moniecki – Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c.	Przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne działek zalesionych w ramach PROW „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” (Zucielec dz.79/8, Nowa Wieś dz. 50/7, Kalinówka Kościelna dz.	Prace jako 3 oddzielne zgłoszenia prac geodezyjnych: - GG.6641.900.2016 przekazane do kontroli dnia 2016.10.26 i przyjęte dnia 2016.10.31 pod nr P.2008.2016.743 - GG.6641.899.2016 przekazane do kontroli dnia 2016.10.21 i przyjęte dnia 2016.10.26 pod nr		4 800,00	Opłacono dnia 2016.12.02. Zmiany wprowadzono decyzjami: - GG.6620.1.135.2016 z dnia 15.11.2016r. - GG.6620.1.136.2016 z dnia 15.11.2016r.

				168/1, 168/2)	P.2008.2016.727 - GG.6641.898.2016 przekazane do kontroli dnia 2016.10.21 i przyjęte dnia 2016.10.26 pod nr P.2008.2016.726			
21	GG.273.21.20 16	30.09.2016- 31.10.2016	Powiat Moniecki reprezentowan y przez Zarząd Powiatu – Piotr Gierasimiuk	Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości zabudowanej, położonej w Dolistowie Starym dz. 189/6	Dnia 02.11.2016r. wykonawca przekazał wyniki prac. Prace zweryfikowano z wynikiem pozytywnym dnia 31.08.2016r.		1 353,00	